

COMUNE DI MONTECATINI TERME

Provincia di Pistoia

OGGETTO: EX CASA DI RIPOSO DI VIALE ADUA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE IN CASERMA.
CIG (derivato) 722308457A - CUP B24H15001910004.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO Soc. Coop. con sede legale in Via Caduti di Marzabotto 47, 47922 RIMINI (RN), C.F./P. IVA 01685300400.

IMPRESA ESECUTRICE: VALSERCHIO COSTRUZIONI Soc. Coop. con sede legale in Via della Repubblica, 22/a, 55051 BARGA (LU) C.F./P.IVA 02355250461.

contratto d'appalto stipulato in data 29.11.2017, Repertorio n°5053;
importo lavori € 1.523.697,62 oltre IVA al 10% (di cui € 1.440.209,15 per lavori e € 83.488,47 per costi della sicurezza);

atto di sottomissione stipulato in data 12.06.2019, Rep. int. 14, dell'importo di € 276.302,38 oltre IVA (di cui € 247.428,24 per lavori e € 28.874,14 per costi della sicurezza);

CONTO FINALE LAVORI E SPESE

Per lavori e somministrazioni:.....€.	1.768.754,49	
Per materiali di cantiere:.....€.		
Per oneri sicurezza:..... €.	112.362,60	
<i>Sommano €.</i>		1.881.117,09
DA CUI DETRAENDO:		
La ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art.24 del C.S.A.....€.		
Migliorie non eseguite..... €.	81.117,09	
L'ammontare dei certificati precedenti.....€.	1.790.594,00	
<i>Totale deduzioni €.</i>		-1.871.711,09
Risulta il credito dell'Impresa di €.		9.406,00

Pistoia 05-08-2022

Il Direttore Lavori

Ing. Andrea Fedi

Documento firmato digitalmente

L'impresa

CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO

Firmato digitalmente da

MICHELE SORCE

CN = SORCE MICHELE
C = IT

E
COMUNE DI MONTECATINI TERME Comune di Montecatini Terme
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0039024/2022 del 10/08/2022 Firmatario: MICHELE SORCE, ANDREA FEDI